
(一)淹水側溝改善：
序 區別 工程名稱 經費(千) 長度(m) 目前辦理情形
1 中西區 南門路(南門圓環至府前路)道路側溝暨人行道改善工 5,040 330 已簽准，規劃設計中
2 中西區 青年路雙號（城隍街至萬昌街路段）側溝改善工程 1,360 170 已簽准，規劃設計中
3 中西區 永華路一段（海安路一段至郡西路）側溝改善工程 560 70 已簽准，規劃設計中
4 安平區 健康三街(育平5街至郡平路)側溝改善工程 1,200 150 已簽准，規劃設計中
5 安平區 中華西路二段49巷側溝改善工程 1,200 150 已簽准，規劃設計中
6 南區 大林路(籃球場至大林路81號對面)側溝改善工程 2,800 300 已簽准，規劃設計中
7 南區 新都路(329巷至西門路)側溝改善工程 800 100 已簽准，規劃設計中
8 南區 育南街、永南四街、永南街側溝改善工程 1,880 235 已簽准，規劃設計中
9 安南區 功安四街(仁安四街至仁安路)西側側溝改善工程 1,360 170 已簽准，規劃設計中
10 安南區 大安街(2號至66號)側溝改善工程 1,280 160 已簽准，規劃設計中
11 安南區 長溪路三段380巷(長溪路三段至77弄)側溝改善工程 2,000 250 已簽准，規劃設計中
12 東區 德東街151巷(崇善十六街至德東街)側溝改善工程 1,160 145 已簽准，規劃設計中
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15 西港 劉厝里社區道路排水(近成功段570地號)改善工程 240 45 110/04/06完工
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施工中,預計6/6完工
17 新化 南173線中崙橋前排水改善工程 744 50 施工中
18 楠西 照興里南183區道興南13-3照豐產業道路排水改善工 1,130 100 已簽准，規劃設計中
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20 永康 中華路(中華一路至中華路154巷)側溝改善工程 2,910 130 重新招標中

(二)側溝老舊改善：
序 區別 工程名稱 經費(千) 長度(m) 目前辦理情形
1 中西區 南寧街（忠義路至永福路）北側側溝改善工程 1,320 165 已簽准，規劃設計中
2 中西區 建安街（海安路一段至西門路一段）側溝改善工程 3,760 470 已簽准，規劃設計中
3 中西區 民族路二段（中成路至忠義路二段）側溝改善工程 640 80 已簽准，規劃設計中
4 中西區 民族路三段南側（康樂街至金華路四段）側溝改善工 1,120 140 已簽准，規劃設計中
5 安平區 安平區文平路461巷(23號-67號)側溝改善工程 960 120 已簽准，規劃設計中
6 安平區 建平七街(12號至12之3號)側溝改善工程 1,400 175 已簽准，規劃設計中
7 南區 喜樹路40巷至80巷西側側溝改善工程 1,,520 190 已簽准，規劃設計中
8 安南區 國安街155巷(國安街至20弄)側溝改善工程 520 65 已簽准，規劃設計中
9 安南區 北安路二段(府安路四段至29號對面)溝蓋改善工程 270 90 已簽准，規劃設計中
10 安南區 工明路(50號至和安橋)側溝改善工程 400 50 已簽准，規劃設計中
11 安南區 大安街(59巷至1號)側溝改善工程 1,280 160 已簽准，規劃設計中
12 安南區 安中路四段(210巷至320巷)側溝改善工程 4,000 400 已簽准，規劃設計中
13 安南區 安和路四段(106巷至142號)側溝改善工程 1,000 100 已簽准，規劃設計中
14 東區 東興路(東寧路至怡東路58巷)側溝改善工程 1,600 200 已簽准，規劃設計中
15 東區 崇德二十六街（東智街至德東街）側溝改善工程 750 130 已簽准，規劃設計中
16 善化 坐駕里瓦窯側溝改善工程 986 120 110.04.13復工施工中
17 安定 港南里20之2號旁133區道側溝改善工程 2,884 280 施工中,預計4/23完工
18 安定 港尾里54-4號至62-1號巷弄兩側排水溝改善工程 2,530 230 停工中,辦理變更設計
19 永康 中正五街11巷排水改善工程 1,800 200 重新招標中

(三)全段側溝阻塞：
序 區別 工程名稱 經費(千) 長度(m) 目前辦理情形
1 中西區 金華路三段(武英街至永華路)側溝改善工程 848 106 已簽准，規劃設計中

2
中西區

武聖路(武聖路197巷至武聖路69巷40弄)溝蓋改善及

武聖路151巷(武聖路至武聖路151巷10弄)側溝改善
1,395 100 已簽准，規劃設計中

3 北區 北成路130號至182號側溝改善工程 1,040 130 已簽准，規劃設計中
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序 區別 工程名稱 經費(千) 長度(m) 目前辦理情形
4 北區 公園南路39號至71側溝改善工程 760 95 已簽准，規劃設計中
5 安平區 華平路(華平路619號至慶平路)溝蓋改善工程 385 110 已簽准，規劃設計中
6 南區 體育路(13號至43巷)人行道及溝蓋改善工程 2118 150 已簽准，規劃設計中
7 南區 南門路(新興東路至水交社一街)溝蓋改善工程 525 250 已簽准，規劃設計中
8 安南區 媽祖宮一街(345巷至媽祖宮五街)側溝改善工程 1,920 240 已簽准，規劃設計中
9 善化 陽明新村道路側溝改善工程 600 60 110.04.13復工施工中
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