

臺南市籌設醫院興建進度一覽表(急性一般病床數大於 200 床以上)： (更新日期：115 年 2 月)

醫院名稱	最新進度	申請人	地點	規模	發展重點
老人醫院	經衛生福利部 110 年 12 月 15 日許可設立，刻正興建中，預計於 116 年醫院啟用。	成大醫院	北區東興段	許可病床數包含：急性一般病床 270 床及精神急性一般病床 30 床。	高齡醫藥智慧照護發展教育中心 失智症中心 心血管疾病整合照護團隊 社區健康營造
沙崙醫院	經衛生福利部 112 年 9 月 18 日許可設立，於 112 年 11 月 23 日辦理奠基典禮，基本設計於 114 年 7 月經行政院工程會核定、9 月 30 日辦理評選作業、10 月 9 日辦理第一優勝廠商議約程序，並已於 10 月 16 日辦理第 1 次工作會議，已於 114 年 12 月 18 日動土，預計 121 年 4 月醫院啟用。	成大醫院	歸仁區武東段	許可病床數包含：急性一般病床 450 床、精神急性一般病床 30 床、國際醫療病床 30 床及急性後期照護病床 30 床	精準智慧醫療 兒童醫療中心 新興傳染病研究中心 健康數據中心
南科奇美醫院	經衛生福利部 113 年 6 月 3 日許可設立，114 年 1 月取得建照，114 年 3 月動土，預計於 117 年 1 月醫院啟用	奇美醫療財團法人	新市區新科段	許可病床數包含：急性一般病床 200 床	智慧型醫院 生醫產業聚落 職業醫學團隊 毒化災處理

